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АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

	


	«14» октября 2013г.
	с. Вареновка


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94
	«Об утверждении муниципальной программы Вареновского сельского поселения «Развитие транспортной системы»
	



В соответствии с Постановлением Администрации Вареновского сельского поселения №78 от 16 августа 2013г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вареновского сельского поселения», Постановлением Администрации Вареновского сельского поселения №77 от 16.08.2013г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ Вареновского сельского поселения», Распоряжением Администрации Вареновского сельского поселения № 131 от «08» октября 2013г. «О разработке Муниципальной программы Вареновского сельского поселения «Развитие транспортной системы», Администрация Вареновского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Вареновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению 1;

2. Утвердить методику оценки эффективности муниципальной программы Вареновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению 2;

3. Контроль над выполнением данного постановления оставляю за собой;

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2014г..

Глава Администрации



 ____________________               /С.В. Янчевский/

Вареновского сельского поселения


подпись, м.п.

	
	
	Приложение 1

	
	
	к Постановлению Администрации

	
	
	Вареновского сельского поселения

	
	
	от «14» октября 2013г. № 94

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	Утверждаю:

	
	
	Глава Администрации

	
	
	Вареновского сельского поселения

	
	
	

	
	
	_______________   /С.В. Янчевский/

        подпись, м.п.

	
	
	«14» октября 2013г.


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВАРЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие транспортной системы»
ПАСПОРТ

Муниципальной программы Вареновского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»
	Наименование программы:
	
	Муниципальная программа Вареновского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

	
	
	

	Ответственный исполнитель программы:
	
	Администрация Вареновского сельского поселения

	
	
	

	Подпрограмма муниципальной программы Вареновского сельского поселения
	
	«Развитие транспортной инфраструктуры Вареновского сельского поселения»

	
	
	

	Цели программы:
	
	- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике

	
	
	

	Задачи программы:
	
	- поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;
- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта и капитального ремонта дорог;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

	
	
	

	Целевые индикаторы программы:
	
	- доля протяженности автомобильных дорог Вареноского сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования Вареновского сельского поселения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог;
- уменьшение площади тырсовых дорог в общей площади улично-дорожной сети, находящейся в собственности Вареновского сельского поселения.

	
	
	

	Этапы и сроки реализации программы:
	
	Муниципальная программа реализуется в 2014 – 2020 гг. в два этапа:

- 1 – ый этап – 2014 – 2016 гг.;

- 2 – ой этап – 2017 – 2020 гг.

	
	
	

	Ресурсное обеспечение программы:
	
	Ресурсное обеспечение на реализацию Муниципальной программы в 2014 – 2020 годах составляет 21556,9 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 год – 9468,8 тыс. рублей;

- 2015 год – 7538,2 тыс. рублей;

- 2016 год – 550,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 1000,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 1000,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 1000,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 1000,0 тыс. рублей.

	
	
	

	Ожидаемые результаты реализации программы:
	
	- Увеличение площади автомобильных дорог с асфальто-бетонным покрытием.;

- повышение безопасности дорожного движения.


Раздел I. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения 

и обоснование целесообразности и необходимости решения проблемы 

1.1. Проблемы развития сети автомобильных дорог общего 

пользования в Ростовской области и причины их возникновения

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования Вареновского сельского поселения на 01.01.2013г. – 33,4 км, из них протяженность автомобильных дорог с асфальто-бетонным покрытием – 8 км, с щебеночно-тырсовым покрытием – 25,4 км. Общая площадь улично-дорожной сети, находящейся в собственности Вареновского сельского поселения – 395,8 тыс. м2. Из нее: с асфальто-бетонным покрытием – 72,5 тыс. м2, с щебеночно-тырсовым покрытием – 68,9 тыс. м2, без покрытия (грунтовых) – 254,4 тыс. м2.
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.
1.2. Влияние развития сети автомобильных дорог общего 

пользования на социально-экономическое развитие Ростовской области

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которого очень сильно зависит от общего ее состояния, вместе с тем дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики, оказывает такое же влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт – один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на ней. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

представляют собой линейные сооружения, очень материалоемкие, трудоемкие, а следовательно, требующие больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный транспорт наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога доступна абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

скорость движения;

пропускная способность;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных ресурсах.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд полезных результатов, таких как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения сети дорог или экономии времени за счет увеличения средней скорости движения, с большим трудом могут быть оценены в денежном выражении, поскольку для них отсутствуют естественные рыночные цены, показывающие ту сумму, которую люди согласны платить за это. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат распылен по широкому спектру большого числа людей за длительный период времени поэтому его трудно спрогнозировать и проследить его влияние. В-третьих, многие виды полезных результатов от совершенствования дорожного хозяйства являются непрямыми, например стимулирование общего развития экономики. Чтобы реально оценить этот вид результата, как правило, необходимо учесть капитальные вложения в другие сферы народного хозяйства. Однако оценка последних не всегда может быть гарантирована.

Наиболее важные виды результатов улучшения дорожной сети включают следующие элементы:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильными дорогами;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономию времени как для пассажиров, так и для грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Оценка социальной роли автомобильных дорог может быть проведена по следующим показателям: экономия свободного времени; изменение уровня здоровья населения; увеличение занятости, снижение миграции населения и т.д.

Автомобильная дорога является локомотивом устойчивого развития – этот вывод эксперты Всемирного Банка сделали еще 35 лет назад, определив практически линейную связь (с уровнем достоверности 97 процентов) между протяженностью дорог с твердым покрытием и душевым валовым внутренним продуктом (далее ВВП).

В целом улучшение дорожных условий способствует:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов, далее – ГСМ) за счет снижения износа транспортных средств от плохого качества дорог, повышения производительности труда);

развитию туризма;

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий: 

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения уменьшается расход ГСМ).

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития страны. Во многих странах мира выход из кризисных экономических ситуаций начинается с бурного развития дорожного строительства. Это объясняется также и тем, что порядка 35 – 40 процентов средств, направляемых в дорожное хозяйство, возвращается в бюджет соответствующих налоговых платежей организаций дорожного хозяйства.
Отсутствие развитой сети автомобильных дорог - одна из главных причин фактической деградации системы расселения населения. Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Вареновского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов, во многом определяют возможности развития, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. 

Развитие экономики во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования. 

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для поселения.

Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 

реализации, целевые показатели Программы

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо следующее:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет ремонта дорог;

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет капитального ремонта дорог и сооружений на них;

- подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги за счет строительства или реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Срок реализации Программы – 2014 – 2020 годы. 

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от возможности областного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения». 

Информация о целевых показателях Программы представлена в приложении 1 к Программе.

Раздел III. Система программных мероприятий
3.1. Для решения задач и достижения поставленных целей и планируемых значений целевых показателей предусмотрено выполнение следующих программных мероприятий (приложение 2 к Программе):

3.1.1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них.

3.1.2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности. 

3.1.3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности.

3.1.4. Мероприятия по подготовке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

3.1.5. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. 

Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность, изменить параметры автомобильных дорог общего пользования, ведущие к изменению класса и категории автомобильной дороги и искусственных сооружений на них.
3.1.6. Мероприятия по подготовке проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

3.2. В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие транспортной системы» планируется привлечение средств областного бюджета.

На сети автомобильных дорог общего пользования сроки и очередность реализации Программы будут определяться в увязке с задачами, предусмотренными областными целевыми программами.

Для сохранения протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, приоритеты будут отдаваться реконструкции участков автомобильных дорог, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки, участков на подходах к крупным транспортным узлам и населенным пунктам.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы


Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Вареновского сельского поселения и софинансирования из областного бюджета.


Система программных мероприятий в рамках Муниципальной программы Вареновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» приведена в приложении 2 к Программе.


Ресурсное обеспечение на реализацию Муниципальной программы в 2014 – 2020 годах составляет 21556,9 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 год – 9468,8 тыс. рублей;

- 2015 год – 7538,2 тыс. рублей;

- 2016 год – 550,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 1000,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 1000,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 1000,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 1000,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования и приоритетность реализации программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению и корректировке.

Раздел V. Нормативное обеспечение Муниципальной программы

Развитие нормативной правовой и методической базы обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен органам местного самоуправления согласно Федеральному закону №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно, исходя из п. 5, п. 7, в которых говорится о полномочиях сельских поселений в области содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения.

Нормативное обеспечение Муниципальной программы в области развития транспортной системы составляют нормативные правовые акты Администрации Вареновского сельского поселения (постановления, распоряжения, Решения Собрания Депутатов Вареновского сельского поселения) и иные нормативные правовые акты, которые будут приняты в рамках выполнения системы программных мероприятий.

Раздел VI. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Руководство Программой осуществляется Администрацией Вареновского сельского поселения. Руководитель Программы несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями мероприятий Программы, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными или муниципальными нормативными правовыми актами.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения в установленном порядке.

Контроль за реализацией Программы осуществляют: Администрация Неклиновского района, Контрольно-счетная палата Ростовской области в соответствии с их полномочиями, установленными действующим законодательством. 

Раздел VII. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с приложением № 2 к Постановлению Администрации Вареновского сельского поселения в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе ее реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации.

ПОДПРОГРАММА №1
«Развитие транспортной инфраструктуры в Вареновском сельском поселении» муниципальной программы «Развитие транспортной системы»
ПАСПОРТ

подпрограммы №1 «Развитие транспортной инфраструктуры в Вареновском сельском поселении» муниципальной программы «Развитие транспортной системы»
	Ответственный исполнитель программы:
	
	Администрация Вареновского сельского поселения

	
	
	

	Цели программы:
	
	- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике

	
	
	

	Задачи программы:
	
	- поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;
- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта и капитального ремонта дорог;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

	
	
	

	Целевые индикаторы программы:
	
	- доля протяженности автомобильных дорог Вареноского сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования Вареновского сельского поселения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог;

- уменьшение площади тырсовых дорог в общей площади улично-дорожной сети, находящейся в собственности Вареновского сельского поселения.

	
	
	

	Этапы и сроки реализации программы:
	
	Муниципальная программа реализуется в 2014 – 2020 гг. в два этапа:

- 1 – ый этап – 2014 – 2016 гг.;

- 2 – ой этап – 2017 – 2020 гг.

	
	
	

	Ресурсное обеспечение программы:
	
	Ресурсное обеспечение на реализацию Муниципальной программы в 2014 – 2020 годах составляет 21556,9 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 год – 9468,8 тыс. рублей;

- 2015 год – 7538,2 тыс. рублей;

- 2016 год – 550,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 1000,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 1000,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 1000,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 1000,0 тыс. рублей.

	
	
	

	Ожидаемые результаты реализации программы:
	
	- Увеличение площади автомобильных дорог с асфальто-бетонным покрытием.;

- повышение безопасности дорожного движения.


Раздел I. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения 

и обоснование целесообразности и необходимости решения проблемы 


В соответствии со ст. 5 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены на Администрации сельских поселений.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которого очень сильно зависит от общего ее состояния, вместе с тем дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики, оказывает такое же влияние на ее развитие.

Основными направлениями в работе Администрации Вареновского сельского поселения по упорядочению дорожного хозяйства являются:

- повышение безопасности дорожного движения за счет проведения комплекса мероприятий по зимнему и летнему содержанию дорог;

- проведение капитального ремонта автомобильных дорог;
- установка дорожных знаков на территории поселения, нанесение горизонтальной разметки на проезжую часть дороги;
- своевременное внесение изменений в дислокацию дорожных знаков.


Выполнение данных мероприятий требует программно-целевого подхода при выполнении программных мероприятий в рамках данной подпрограммы.


Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться как за счет средств бюджета Вареновского сельского поселения, так и софинансированием из областного бюджета.

Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 

реализации, целевые показатели подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо следующее:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет ремонта дорог;

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет капитального ремонта дорог и сооружений на них;

- подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги за счет строительства или реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2020 годы. 

Поскольку мероприятия подпрограммы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от возможности областного бюджета, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения». 

Информация о целевых показателях подпрограммы представлена в приложении 1 к Программе.

Раздел III. Система программных мероприятий
3.1. Для решения задач и достижения поставленных целей и планируемых значений целевых показателей предусмотрено выполнение следующих программных мероприятий (приложение 2 к Программе):

3.1.1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них.

3.1.2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности. 

3.1.3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности.

3.1.4. Мероприятия по подготовке проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

3.1.5. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. 

Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность, изменить параметры автомобильных дорог общего пользования, ведущие к изменению класса и категории автомобильной дороги и искусственных сооружений на них.
3.1.6. Мероприятия по подготовке проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

3.2. В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие транспортной системы» планируется привлечение средств областного бюджета.

На сети автомобильных дорог общего пользования сроки и очередность реализации подпрограммы будут определяться в увязке с задачами, предусмотренными областными целевыми программами.

Для сохранения протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, приоритеты будут отдаваться реконструкции участков автомобильных дорог, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки, участков на подходах к крупным транспортным узлам и населенным пунктам.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы


Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Вареновского сельского поселения и софинансирования из областного бюджета.


Система программных мероприятий в рамках Муниципальной программы Вареновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» приведена в приложении 2 к Программе.


Ресурсное обеспечение на реализацию Муниципальной программы в 2014 – 2020 годах составляет 21556,9 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 год – 9468,8 тыс. рублей;

- 2015 год – 7538,2 тыс. рублей;

- 2016 год – 550,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 1000,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 1000,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 1000,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 1000,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования и приоритетность реализации программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению и корректировке.

Раздел V. Нормативное обеспечение подпрограммы

Развитие нормативной правовой и методической базы обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен органам местного самоуправления согласно Федеральному закону №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно, исходя из п. 5, п. 7, в которых говорится о полномочиях сельских поселений в области содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения.

Нормативное обеспечение подпрограммы в области развития транспортной системы составляют нормативные правовые акты Администрации Вареновского сельского поселения (постановления, распоряжения, Решения Собрания Депутатов Вареновского сельского поселения) и иные нормативные правовые акты, которые будут приняты в рамках выполнения системы программных мероприятий.

Раздел VI. Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации

Руководство подпрограммой осуществляется Администрацией Вареновского сельского поселения. Руководитель Программы несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями мероприятий Программы, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными или муниципальными нормативными правовыми актами.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения в установленном порядке.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют: Администрация Неклиновского района, Контрольно-счетная палата Ростовской области в соответствии с их полномочиями, установленными действующим законодательством. 

Раздел VII. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с приложением № 2 к Постановлению Администрации Вареновского сельского поселения в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе ее реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации.

	
	
	
	Приложение 1

	
	
	
	к муниципальной программе

	
	
	
	Вареновского сельского поселения

	
	
	
	«Развитие транспортной системы»


Целевые показатели Программы

	№

п/п
	Наименование показателя результативности
	Единица

измерения
	Ожидаемое значение целевых показателей, предусмотренных Программой

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма №1 «Развитие транспортной инфраструктуры в Вареновском сельском поселении» муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
	процентов
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82

	2.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог
	процентов
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
	процентов
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9


	
	
	
	Приложение 2

	
	
	
	к муниципальной программе

	
	
	
	Вареновского сельского поселения

	
	
	
	«Развитие транспортной системы»


СИСТЕМА

программных мероприятий
	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Источник финансирования
	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)

	
	
	
	Всего
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма №1 «Развитие транспортной инфраструктуры в Вареновском сельском поселении» муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

	1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Задача мероприятий: выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Ответственный исполнитель – Администрация Вареновского сельского поселения

	1.1.
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Бюджет Вареновского сельского поселения
	3454,2
	352,1
	352,1
	550,0
	550,0
	550,0
	550,0
	550,0

	2. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Задача мероприятий: выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности. Ответственный исполнитель – Администрация Вареновского сельского поселения.

	2.1.
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	Бюджет Вареновского сельского поселения
	18102,7
	9116,7
	7186,1
	-
	450,0
	450,0
	450,0
	450,0

	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:
	21556,9
	9468,8
	7538,2
	550,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0

	ИТОГО:
	21556,9
	9468,8
	7538,2
	550,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	1000,0


	
	
	Приложение 2

	
	
	к Постановлению Администрации

	
	
	Вареновского сельского поселения

	
	
	от «14» октября 2013г. № 94

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	Утверждаю:

	
	
	Глава Администрации

	
	
	Вареновского сельского поселения

	
	
	

	
	
	_______________   /С.В. Янчевский/

        подпись, м.п.

	
	
	«14» октября 2013г.


Методика
оценки эффективности муниципальной программы Вареновского сельского поселения
«Развитие физической транспортной системы»

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Вареновского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее - Программа) осуществляется государственным заказчиком Программы – Администрацией Вареновского сельского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы.


2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:


2.1. Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы" базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:
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где:
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 - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;
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 - фактическое значение i-го целевого индикатора Программы;
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 - плановое значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя [image: image7.emf]КЦИ

i

 должно быть больше либо равно 1.


2.2. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле:
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где:
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 - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;
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 - фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;
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i

 - плановое, прогнозное значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя [image: image13.emf]КБЗ

i

 должно быть меньше либо равно 1.


2.3. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:
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где:
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 - плановая отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;
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 - плановый расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;
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 - плановое значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы;
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 - фактическая отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;
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 - фактический расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;
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 - фактическое значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя [image: image24.emf]ЭФ
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 не должно превышать значения показателя [image: image25.emf]ЭП
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